

 PLANO DE AÇÃO ANUAL		2022					
Obj. Estrat.:	(MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO) Fortalecimento de as ações do CREA na SEDE e nas Inspetorias dotando-as de reforma física-funcional, pessoal e infraestrutura que atendam aos anseios e necessidades dos profissionais e publico em geral;		Legenda	S			
Projeto:	Instalação de filtros de água nas Inspetorias-sede das Regionais (15)	Vlr.Real: 20.400,00	Não Iniciada (t)	◆			
Respons.:	GERÊNCIA DE POLOS - GPOLOS	Dt.Prev: 31/05/2022	Cancelada (x)	☒			
Meta:	Realização de 100% das Etapas previstas no prazo	Dt.Real: ATRASADO	Atrasada (L)	⊗			
Itens de Controle:	% de Etapas fora do prazo	12,50%	Em andamento (K)	☹			
			Concluída (J)	☺			
What? O QUE?	Who? QUEM?	When? QUANDO?	Why? POR QUÊ?	How? COMO?	Where? ONDE?	How much QUANTO	SIT
1. Elaboração de Termo de Referência.	SUPERVISÃO REGIONAL SANTARÉM	31/12/2021	Para formalização e início do processo.	Termo de Referência.	Inspetoria Santarém	0	◆
2. Cadastramento de requisição.	GPOLOS	10/01/2022	Para tramitação do processo.	No Siscrea.	SEDE	0	◆
3. Análise da requisição, e cadastro de protocolo.	GLCC	17/01/2022	Para tramitação do processo.	No Sitac.	SEDE	0	◆
4. Finalização do Protocolo.	GLCC	10/02/2022	Para institucionalizar e formalizar a ação.	No Sitac.	SEDE	0	◆
5. Compra dos itens.	GIM	28/02/2022	Para aquisição dos bens.		SEDE	20.400	◆
6. Recebimento dos itens.	GIM	21/03/2022	Para finalização do processo de compras.		SEDE	0	◆
7. Distribuição dos itens.	GIM	15/04/2022	Para entrega/instalação dos itens.		SEDE / Inspetorias	0	◆
8. Avaliação dos resultados.	GPOLOS	31/05/2022	Legitimidade da ação.	Através de relatório comparativo do consumo/custo antes e depois da ação.	SEDE	0	◆