
Obj. Estrat.: S

Projeto: Vlr.Real: 242.800,00 t

Respons.: Dt.Prev: 19/09/2022 x

Meta: Dt.Real: NO PRAZO L

0,00% K

J

Who? When? How? Where? How much

QUEM? QUANDO? COMO? ONDE? QUANTO

Marcus 20/02/2022

Através de pesquisa via e-

mail e em plataformas do 

Governo Federal

SEDE 0 t

Marcus 20/03/2022
Através do sistema de 

informação
SEDE 0 t

GLCC 04/04/2022
Através do sistema de 

informação
SEDE 0 t

SUP 05/04/2022
Através do sistema de 

informação
SEDE 0 t

ADM 05/05/2022
Através do sistema de 

informação
SEDE 0 t

GLCC 20/06/2022
Através do sistema de 

informação
SEDE 0 t

GLCC 20/07/2022 Atraves de processo interno SEDE  R$     242.800,00 t

Marcus 20/08/2022
Entrega empresa 

vencedora
SEDE 0 t

Marcus 05/09/2022 Empresa vencedora SEDE 0 t

GTI 12/09/2022
Através de utilização do 

proprio sistema
SEDE 0 t

GTI 19/09/2022
Através de relatorio de 

eficiência da GTI
SEDE 0 t

10. Teste de eficiência
Análise da eficiência dos 

equipamentos

11. Apresentação de resultados 

obtidos 

Para atender o estabelecido pela 

Diretoria

7. Aquisição dos Itens Compra das Impressoras e scanner

8.Recebimento e testes do Item 
Avaliação do bem recebido e teste de 

funcionamento

9.Instalação da impressora e 

scanner
Instalação física dos equipamentos

4. Aprovação da requisição de 

compras

Aprovação mediante análise dos 

instrumentos de gestão da GTI 

(PDTI) e aprovação prévia da 

Presidencia

5. Tramitação interna do processo Trâmites internos do processo

6. Comissão de compras Autorização para aquisição de bem

1. Estudo de mercado para 

requisição de compras

Para composição e estudo do 

mercado com pesquisa sobre o item 

no painel de preços, comprasnet e 

mercado

2.Construção da requisição de 

compras

Construção da requisição de 

compras com base nos requisitos do 

CREA

3. Análise da requisição de 

compras 

Avaliação dos instrumentos, 

legalidade e procedimentos do 

processo

What? Why?
SIT

O QUE? POR QUÊ?

GRC Cancelada (x)

Realização de 100% das Etapas previstas no prazo Atrasada (L)

Itens de 

Controle:

% de Etapas fora do prazo Em andamento (K)

Concluída (J)

Aquisição de  Impressoras para carteira de profissional e insumos 

(31) e Scanner (27)
Não Iniciada (t)
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