

Obj. Estrat.:	(MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO)-Fortalecimento de as ações do CREA na SEDE e nas Inspetorias dotando-as de reforma física-funcional, pessoal e infraestrutura que atendam aos anseios e necessidades dos profissionais e publico em geral;					Legenda	S
Projeto:	Renovação do contrato de Serviços Gerais (48)		Vlr.Real:	180.363,36	Não Iniciada (t)	◆	
Respons.:	GIM		Dt.Prev:	08/04/2022	Cancelada (x)	☒	
Meta:	Realização de 100% das Etapas previstas no prazo		Dt.Real:	NO PRAZO	Atrasada (L)	⊗	
Itens de Controle:	% de Etapas fora do prazo	0,00%				Em andamento (K)	☺
						Concluída (J)	☺
What? O QUE?	Who? QUEM?	When? QUANDO?	Why? POR QUÊ?	How? COMO?	Where? ONDE?	How much QUANTO	SIT
Cotação de mercado - solicitar propostas de outras empresas	HAROLDO	14/02/2022	verificar a vantajosidade da renovação deste contrato	solicitando propostas através de email	SITE	0	◆
Solicitar documento da prestadora com o aceite da renovação	HAROLDO	23/02/2022	para certificar que a empresa mantém o interesse na prestação do serviço	email	EMAIL	0	◆
Juntar certidões da empresa e proponentes	HAROLDO	03/03/2022	comprovar a regularidade das empresas	sites governamentais	SITE	0	◆
Anexar Disponibilidade Orçamentária	BRUNA	07/03/2022	certificar se há recursos financeiros para a contratação	solicitar para a contabilidade	CONT	0	◆
Elaborar e cadastrar Requisição no Siscrea	HAROLDO	07/03/2022	Para iniciar o processo no sistema	Siscrea	SSG	0	◆
Tramitação administrativa	Outros Setores	08/03/2022	Análise geral do processo	Sitac	SEDE	0	◆
Contratação dos serviços	ADM	08/04/2022	Formalização da contratação	Assinatura do Termo	SEDE	180.363	◆