

 CREA-PA <small>CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ</small>		PLANO DE AÇÃO ANUAL				2022	
Obj. Estrat.:	Otimização dos processos administrativos, visando a celeridade, agilidade, obedecendo ao princípio da desburocratização					Legenda	S
Projeto:	Estreitar a relação entre CREA e Instituições de Ensino (25)	Vlr.Real:	20.800,00	Não Iniciada (t)		◆	
Respons.:	GRC	Dt.Prev:	01/09/2022	Cancelada (x)		☒	
Meta:	Realização de 100% das Etapas previstas no prazo		Dt.Real:	ATRASADO	Atrasada (L)		⊗
Itens de Controle:	% de Etapas fora do prazo	8,33%			Em andamento (K)		☹
					Concluída (J)		😊
What? O QUE?	Who? QUEM?	When? QUANDO?	Why? POR QUÊ?	How? COMO?	Where? ONDE?	How much QUANTO	SIT
1. Realizar levantamento das Instituições cadastradas ou em processo de cadastro	GRC (Marcus)	01/01/2022	Para obtenção de dados quantitativos e locais	Emissão de relatório gerencial do Sistema.	GRC	0	◆
2. Elaboração do projeto	GRC (Marcus)	16/04/2022	Para institucionalizar e formalizar a ação.	Elaborar projeto e encaminhar para aprovação.	GRC	0	◆
4. Aprovação do projeto	Presidência	20/04/2022	Para legitimidade da ação e execução das providências necessárias.	Através de emissão de documento.	SEDE	0	◆
5. Divulgação	GRI (Marcelo)	30/04/2022	Para difundir informação da ação.	Através de folders e documentos impressos.	CREA	0	◆
6. Envio de convite às Instituição de Ensino - Área Metropolitana	Roberto Mira / Marcus / Mercia	02/05/2022	Para divulgação da ação.	Através de encaminhamento de ofícios.	SEDE	0	◆
7. Realização de palestras às Instituições de Ensino	Roberto Mira / Marcus / Mercia	18/05/2022	Para apresentação do novo Sistema de confirmação de conclusão de curso.	Através de palestra e demonstração do Sistema de Informação, através da utilização de login e senha.	SEDE	0	◆
8. Envio de convite às Instituição de Ensino - Regional Marabá	GRI	02/05/2022	Para divulgação da ação.	Através de encaminhamento de ofícios.	SEDE	0	◆
7. Realização de palestras às Instituições de Ensino	Roberto Mira / Andrejev / Mercia	01/06/2022	Para apresentação do novo Sistema de confirmação de conclusão de curso.	Através de palestra e demonstração do Sistema de Informação, através da utilização de login e senha.	A definir	6.000	◆
9. Envio de convite às Instituição de Ensino - Regional Santarém	GRI	02/05/2022	Para divulgação da ação.	Através de encaminhamento de ofícios.	SEDE	0	◆
10. Realização de palestras às Instituições de Ensino	Roberto Mira / Andrejev / Mercia	05/05/2022	Para apresentação do novo Sistema de confirmação de conclusão de curso.	Através de palestra e demonstração do Sistema de Informação, através da utilização de login e senha.	A definir	8.800	◆
11. Envio de convite às Instituição de Ensino - Paragominas	GRI	02/05/2022	Para divulgação da ação.	Através de encaminhamento de ofícios.	SEDE	0	◆
12. Realização de palestras às Instituições de Ensino	Roberto Mira / Marcus / Mercia	22/08/2022	Para apresentação do novo Sistema de confirmação de conclusão de curso.	Através de palestra e demonstração do Sistema de Informação, através da utilização de login e senha.	A definir	6.000	◆
13. Avaliação dos resultados apresentação à Superintendência	Roberto Mira / Marcus / Mercia	01/09/2022	Verificação se metas foram atingidas.	Através de relatório emitido pelo Sistema.	GRC	0	◆