

CREA-PA		PLANO DE AÇÃO ANUAL					2022	
Obj. Estrat.:	(MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO)-Fortalecimento de as ações do CREA na SEDE e nas Inspetorias dotando-as de reforma física-funcional, pessoal e infraestrutura que atendam aos anseios e necessidades dos profissionais e publico em geral					Legenda	S	
Projeto:	Aquisição de 45 notebooks (73)		Vir.Real:	225.000,00		Não Iniciada (t)	◆	
Respons.:	GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GTI		Dt.Prev:	20/09/2022		Cancelada (x)	☒	
Meta:	Realização de 100% das Etapas previstas no prazo		Dt.Real:	NO PRAZO		Atrasada (L)	⊖	
Itens de Controle:	% de Etapas fora do prazo	0,00%				Em andamento (K)	😊	
						Concluída (J)	😊	
What? O QUE?	Who? QUEM?	When? QUANDO?	Why? POR QUÊ?	How? COMO?	Where? ONDE?	How much QUANTO	SIT	
1. Estudo de mercado para requisição de compras	Ray Fran	20/03/2022	Para composição e estudo do mercado com pesquisa sobre o item no painel de preços, comprasnet e mercado	Através de pesquisa via e-mail e em plataformas do Governo Federal	SEDE	0	😊	
2. Construção da requisição de compras	Ray Fran	20/04/2022	Construção da requisição de compras com base nos requisitos do CREA	Através do sistema de informação	SEDE	0	😊	
3. Análise da requisição de compras	GLCC	05/05/2022	Avaliação dos instrumentos, legalidade e procedimentos do processo	Através do sistema de informação	SEDE	0	😊	
4. Aprovação da requisição de compras	SUP	06/05/2022	Aprovação mediante análise dos instrumentos de gestão da GTI (PDTI) e aprovação prévia da GLCC	Através do sistema de informação	SEDE	0	😊	
5. Tramitação interna do processo	ADM	06/06/2022	Trâmites internos do processo	Através do sistema de informação	SEDE	0	😊	
6. Comissão de compras	GLCC	20/07/2022	Autorização para aquisição de bem	Através do sistema de informação	SEDE	0	◆	
7. Aquisição do Item	GLCC	20/08/2022	Compra dos Notebooks	Atraves de processo interno	SEDE	R\$ 225.000,00	◆	
8.Recebimento	GTI	20/09/2022	Recebimento dos Notebooks	Entrega empresa vencedora	SEDE	0	◆	