

CREA-PA		PLANO DE AÇÃO ANUAL					2022	
Obj. Estrat.:	(MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO)-Fortalecimento de as ações do CREA na SEDE e nas Inspetorias dotando-as de reforma física-funcional, pessoal e infraestrutura que atendam aos anseios e necessidades dos profissionais e publico em geral.					Legenda		S
Projeto:	Aquisição de Servidor Storage - 2 servidores (75)			Vlr.Real:	100.000,00	Não Iniciada (t)		◆
Respons.:	GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - GTI			Dt.Prev:	21/02/2023	Cancelada (x)		☒
Meta:	Realização de 100% das Etapas previstas no prazo			Dt.Real:	NO PRAZO	Atrasada (L)		⊗
Itens de Controle:	% de Etapas fora do prazo	0,00%					Em andamento (K)	☹
							Concluída (J)	😊
What? O QUE?	Who? QUEM?	When? QUANDO?	Why? POR QUÊ?	How? COMO?	Where? ONDE?	How much QUANTO	SIT	
1. Estudo de mercado para requisição de compras	Ray Fran	20/07/2022	Para composição e estudo do mercado com pesquisa sobre o item no painel de preços, comprasnet e mercado	Através de pesquisa via e-mail e em plataformas do Governo Federal	SEDE	0	😊	
2. Construção da requisição de compras	Ray Fran	20/08/2022	Construção da requisição de compras com base nos requisitos do CREA	Através do sistema de informação	SEDE	0	☹	
3. Análise da requisição de compras	GLCC	05/09/2022	Avaliação dos instrumentos, legalidade e procedimentos do processo	Através do sistema de informação	SEDE	0	☹	
4. Aprovação da requisição de compras	SUP	06/09/2022	Aprovação mediante análise dos instrumentos de gestão da GTI (PDTI) e aprovação prévia da GLCC	Através do sistema de informação	SEDE	0	☹	
5. Tramitação interna do processo	ADM	06/10/2022	Trâmites internos do processo	Através do sistema de informação	SEDE	0	☹	
6. Comissão de compras	GLCC	21/11/2022	Autorização para aquisição de bem	Através do sistema de informação	SEDE	0	◆	
7. Aquisição do Item	GLCC	21/12/2022	Compra dos Storages	Atraves de processo interno	SEDE	R\$ 100.000,00	◆	
8.Recebimento e testes do Item	GTI	21/01/2023	Avaliação do bem recebido e teste de funcionamento	Entrega empresa vencedora	SEDE	0	◆	
9.Instalação do Storage	GTI	07/02/2023	Instalação física dos Storages	Empresa vencedora	SEDE	0	◆	
10. Teste de eficiência	GTI	14/02/2023	Análise da eficiência do storage através de teste realizados pela GTI	Através de utilização do proprio sistema	SEDE	0	◆	
11. Apresentação de resultados obtidos à Superintendencia Técnica	GTI	21/02/2023	Para atender o estabelecido pela Diretoria	Através de relatório de eficiência da GTI	SEDE	0	◆	