









Obj. Estrat.:	Menor tempo de resposta entre o envio das correspondências e a confirmação e comprovação de entrega		Legenda	S
Projeto:	IMPLANTAÇÃO DE RECURSO DIGITAL PARA ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS (159)	Vlr.Real:	0,00	Não Iniciada (t) 
Respons.:	Seção de Processos Fiscais- SPF	Dt.Prev:	A PARTIR DE JAN/2022	Cancelada (x) <input checked="" type="checkbox"/>
Meta:	Realização de 100% das Etapas previstas no prazo	Dt.Real:	NO PRAZO	Atrasada (L) 
Itens de Controle:	% de Etapas fora do prazo	0,00%		Em andamento (K) 
				Concluída (J) 

What? O QUE?	Who? QUEM?	When? QUANDO?	Why? POR QUÊ?	How? COMO?	Where? ONDE?	How much QUANTO	SIT
1.Reunião com representantes dos Correios.	SPF/ GTI/ Seção de Cobrança/ Seção de Documentação	06/05/2021	Para alinhamento e apresentação da ferramenta do E- Carta e as necessidades de sistema	Através da ferramenta do E- Carta que passou a ser disponibilizada através do contrato atual entre Correios e Crea- PA, a partir de 2020.	SEDE	R\$0,00	
2- Análise e apresentação dos documentos expedidos pela SPF	SPF	25/06/2021	Para a identificação do layout e dos campos fixos e variáveis dos documentos expedidos aos correios pela SPF, a fim de confecção destes em formato definido entre as gerências de TI dos Correios e do Crea- PA	Através de e- mail do Crea- PA	SEDE	R\$0,00	
3.Preenchimento de ficha técnica entre Crea- PA e Correios.	SPF/GTI/ SEDOC	06/08/2021	Para autorização, pela administração do Crea- PA, para a implantação da ferramenta.	Através de documento disponibilizado pelos Correios, conforme contrato vigente.	SEDE	R\$0,00	
4. Alinhamento entre as gerências de TI do CREA- PA e Correios.	GTI/ Correios/ Technotec	31/12/2021	Para a consecução da finalidade do objeto.	Através das adequações entre os sistemas.	SEDE	R\$0,00	
5.Implantação do recurso.	GTI/ Correios/ Technotec	31/01/2022	Expectativa da SPF	Através das adequações entre os sistemas.	SEDE	R\$0,00	